Accusé de réception en préfecture
067-200067783-20210414-210414D15-DE
Date de télétransmission : 15/04/2021
Date de réception préfecture : 15/04/2021

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS **EXE10**

AVENANT N° 1

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
HANAU LA PETITE PIERRE

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Communauté de Communes Hanau La Petite Pierre
10 Route d'Obermodern
67330 BOUXWILLER

B - Identification du titulaire du marché public

ES SERVICES ENERGETIQUES 5 rue André Marie Ampère - 6750 MUNDOLSHEIM
Adresse électronique : contact@services.es.fr
Numéros de téléphone et de télécopie : Tél 03 88 20 68 17 - Fax : 03 88 20 68 10
Numéro SIRET : 322 791 393 00042
Forme juridique du candidat : SA

C - Objet du marché public

- Objet du marché public:

Marché global de performance énergétique et environnementale du centre aquatique Hanautic à BOUXWILLER

- Date de la notification du marché public : 20/05/2020
- Durée d'exécution du marché public : du 20/05/2020 au 19/05/2025
- Montant initial poste P1 annuel :
  - Taux de la TVA : 20%
  - Montant HT : 143 176, 56 €
  - Montant TTC : 171 811, 87 €
- Montant initial poste P2 annuel :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 86 347, 86 €
- Montant TTC : 103 617, 43 €

Montant initial poste P3 annuel :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 10 278, 48 €
- Montant TTC : 12 334, 18 €

Montant initial poste P5 :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 622 290, 00 €
- Montant TTC : 746 748, 00 €

D - Objet de l'avenant

Modifications introduites par le présent avenant :

D1 - Modification de la centrale de production photovoltaïque :

Suite aux contraintes imposées par les ABF, le projet de centrale de production photovoltaïque a été modifié comme suit :

- Déplacement de la centrale sur la toiture
- Adaptation des surfaces des panneaux (217 panneaux KIOTO 330 Wc power black)
- La puissance est ramenée à 71,6 kWc
- Adaptation de la structure porteuse suite aux calculs du TITULAIRE
- Fourniture et pose de 2 onduleurs FRONIUS
- Prise en compte du démontage de la moquette solaire

Le poste P5.6 passe de 155 000, € HT à 184 088, 00 € HT

Prise d'effet : le 01/05/2021

D2 – Prise en charge, au titre du poste P2 de la piscine d'INGWILLER

Le TITULAIRE prend en charge les installations techniques de la piscine d'INGWILLER :

Périodicité d'intervention	Equipement	type
	PRODUCTION CHALEUR	
	PISCINE	
S	BRULEUR GAZ	RIELLO
S	CHAUDIERE	VIESSMANN
S	REGULATION	VIESSMANN
A	POMPE CHAUFFAGE	GRUNDFOS
S	V3V MOTORISEE ECHANGEURS PISCINE	SIEMENS
A	VASE D'EXPANSION	ZILMET
A	ARMOIRE ELECTRIQUE	
A	AEROTHERME EC	
A	ECHANGEUR PISCINE	

Accusé de réception en préfecture
067-200067783-20210414-210414D15-DE
Date de télétransmission : 15/04/2021
Date de réception préfecture : 15/04/2021

A	POMPE DE RELEVAGE	
A	DISCONNECTEUR CONTROLABLE	ENTREE BATIMENT
A	DISCONNECTEUR CONTROLABLE	CHAUFFERIE
M	SUIVI COMPTEURS	
	VESTIAIRES	
A	CHAUDIERE MURALE	DE DIETRICH
A	VASE D'EXPANSION ECS	FLEXCON
S	BALLON ECS MIXTE SOLAIRE CHAUD	DE DIETRICH
A	MITIGEUR THERMOSTATIQUE	EUROTHERM
M	POMPE BOUCLAGE ECS	
M	DOUCHES	

périodicité	**TRAITEMENT DE L'EAU DE PISCINE**	**spécificités**	
Q	ANALYSE QUOTIDIENNE	Hors week-end et jours fériés	Le matin avant ouverture
Q	NETTOYAGE DES BASSINS-GOULOTTES	5 jours/7 (hors week-end)	
A	ARMOIRE ELECTRIQUE		
H	FILTRE A SABLE	4 filtres	Selon besoins
A	POMPE PISCINE AVEC PRE FILTRE		
H	PRE FILTRE DE POMPE	3 pompes	
M	CHLORATION PAR GALETS	BAYROL	
H	3 ANALYSEURS	BAYROL	
M	COMPTEUR EAU		
H	POMPE DOSEUSE		
A	BAC TAMPON	1 PVC et 1 béton	
A	ARRET TECHNIQUE à partir de l'inter-saison 2021/20222	1 technicien	vidange-nettoyage
H	PEDILUVES	2 stations galets pour 3 pédiluves	
	FOURNITURE PRODUITS TRAITEMENT D'EAU SELON BESOIN		

Les prestations du site d'INGWILLER seront prises en charge prioritairement par le technicien du site de BOUXWILLER selon ses disponibilités opérationnelles.

Sur tout le périmètre décrit, le TITULAIRE prend en charge le dépannage 7j/7 et 24h/24, conformément aux clauses du marché de base P2.

Les prestations suivantes sont prises en charge par le TITULAIRE avant le démarrage de la saison :

- Entretien chaudières et régulation,
- Entretien ballon ECS,
- Contrôle des échangeurs, détartrage si nécessaire et si possible,
- Rinçage et désinfection des filtres a sable,
- Chloration choc,
- Etalonnage analyseurs,
- Entretien tour de chloration (joints toriques),
- Remise en service

Les prestations suivantes sont prises en charge par le TITULAIRE à l'issue de la saison :

- Préparation hivernage

Les prestations suivantes restent à la charge de la PERSONNE PUBLIQUE avant le démarrage de la saison :

- Vidange bassins et tampon,
- Nettoyage bassins,
- Nettoyage goulottes, grilles aspiration,
- Remise en eau,
- Remise en service

Les prestations suivantes restent à la charge de la PERSONNE PUBLIQUE pendant la saison :

- Entretien du bâtiment,
- Peinture des bassins et des mobiliers,
- Entretien des espaces verts et préparation des extérieurs,
- Arrosage,
- Courants forts et courants faibles,
- Sécurité incendie et protection incendie,
- Accueil, contrôle d'accès et gardiennage,
- Serrurerie et second œuvre,
- Plomberie, sanitaires,
- Nettoyage des plages et abords de la piscine
- Nettoyage des bassins et des goulottes le week-end
- Analyses d'eau après-midi
- Analyses d'eau week-end et jours fériés

Prise d'effet : le 12/04/2021 avec 12 semaines d'ouverture aux publics

D3 – Prise en charge, au titre du poste P5, du plan de comptage et des travaux de prévention de la légionellose pour la piscine d'INGWILLER

Le TITULAIRE prend en charge les travaux suivants :

Prestations	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix total
Fourniture et pose d'un compteur gaz dn 50 en chaufferie local bassin	ens	1	1 528,42 €	1 528,42 €
Fourniture et pose d'un compteur gaz dn 20	ens	1	797,44 €	797,44 €
Fourniture et pose de mitigeur thermostatique au plus près des douches	ens	2	1 439,82 €	2 879,64 €
Réalisation de branchement avec robinet bec à flamme pour les prises d'échantillons d'eau chaude et bouclage	u	2	265,81 €	531,62 €
pose d'un compteur d'eau froide sur la production sanitaire	ens	2	509,47 €	1 018,94 €
Total				**6 756,06 €**

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

☐ Non ☒ Oui

Impact sur la part exploitation :

Montant de l'avenant pour le poste P1 : inchangé

Montant de l'avenant pour le poste P2 :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 22 500, 00 €
- Montant TTC : 27 000, 00 €

Montant de l'avenant pour le poste P3 : inchangé

- % d'écart introduit par l'avenant sur la part exploitation : 1,9%

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 1 221 514, 50 €
- Montant TTC : 1 465 817, 40 €

Impact sur la part travaux :

Montant de l'avenant pour le poste P5 :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 35 844, 06 €
- Montant TTC : 43 012, 87 €
- % d'écart introduit par l'avenant sur la part travaux : 5,8%

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 658 134, 06 €
- Montant TTC : 789 760, 87 €

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : …… , le ……

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« *Reçue à titre de notification copie du présent avenant* »

A ……, le ……..

Signature du titulaire,

En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Date de mise à jour : 01/04/2019.