

## Annexe au compte-rendu par le Président des attributions exercées par délégation du Conseil

### Signature d'un marché

N° de Marché et date	Objet du marché	Attributaire	Montant HT
2023MP008 13/03/23	Maîtrise d'œuvre des travaux d'extension du multi accueil de Wingen-sur-Moder	Groupement KELLER Claire Architecte (Mandataire) 11 rue de la gare 67290 Wingen/Moder BE Gilbert JOST 12 Place de Bordeaux 67000 Strasbourg LM INGENIERIE 2 av. de Wissembourg 67500 Haguenau	Tranche ferme : 6 825 € Tranche conditionnelle non affermie

### Signature d'avenants de marchés

N° de Marché et date	Objet du marché	Titulaire	Montant HT du marché	Objet et justificatifs de l'avenant	Date et montant HT de l'avenant	% d'aug°
2021MP010 08/06/21	Travaux d'adaptation et d'extension de l'accueil périscolaire d'Obermodern Lot n°7 : Sanitaire	BORSENBERGER & WEIBEL 24 rue Gutemberg 67610 La Wantzenau	137 587 €	Divers travaux en moins (-23 347,40 €) et en plus (24 962 €)	03/03/23 1 614,60 €	1,17 %
2021MP010 17/06/21	Travaux d'adaptation et d'extension de l'accueil périscolaire d'Obermodern Lot n°18 : Aménagements extérieurs	GCM Route d'Obermodern 67330 Bouxwiller	24 490,08 €	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pavés de guidage et marquage PMR</li> <li>• Caillebotis métallique</li> <li>• Escalier métallique</li> <li>• Clôture rigide</li> <li>• Paillage complémentaire</li> <li>• Végétaux et tuteurs supplémentaires</li> </ul>	03/03/23 10 940,16 €	10,07 %
2021MP010 08/06/21	Travaux d'adaptation et d'extension de l'accueil périscolaire d'Obermodern Lot n°11 : Menuiserie intérieure	HUNSINGER 13-15 rue des menuisiers 67 290 Weislingen	223 822,01 € + Avenant n°1 : 13 875 €	<b>Avenant n°2 :</b> Fourniture et pose (F+P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• de plinthes supplémentaires, goulotte bois et bloc porte</li> <li>• d'une étagère supplémentaire</li> </ul> Remplacement de casiers	03/03/23 10 542 €	4,71 %
2021MP010 16/07/21	Travaux d'adaptation et d'extension de l'accueil périscolaire d'Obermodern Lot n°14 : Peinture / Isolation extérieure	LES PEINTURES REUNIES 3 rue Desaix 67450 Mundolsheim	10 817,65 € + Avenant n°1 : 3 255 €	<b>Avenant n°2 :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ravalement d'un mur existant</li> <li>• Fourniture et pose d'une couverture en alu sur mur</li> </ul>	03/03/23 2 133,20 €	3,15 %

2021MP010 17/06/21	Travaux d'adaptation et d'extension de l'accueil périscolaire d'Obermodern Lot n°10 : Doublages / Cloisons / Faux plafonds	SEPPIC 44 route d'Engwiller La Walck 67350 Val de Moder	102 908,16 € + Avenant n°1 : 666,60 €	<b>Avenant n°2 :</b> • <b>Travaux en plus :</b> • Remplacement des dalles hygiène existantes • Habillage de velux en plaques de plâtre • Modificat° d'une cloison dans local tech. • F+P d'un faux plafond dans la cuisine • F+P d'un caisson en plaque de plâtre (cuisine) • F+P d'une trappe de visite à carreler • Travaux divers dans murs bois • <b>Travaux en moins :</b> • Suppression plaque acoustique sur retombées • Suppression de trappes • Dépose isolants existants • Plafond sanitaire • Cloison intérieure (local rangement)	20/03/23 4 172,64 €	4,05 %
2021MP010 16/07/21	Travaux d'adaptation et d'extension de l'accueil périscolaire d'Obermodern Lot n°13 : Carrelage	DIPOL 1 rue de la batterie 67118 Geisposlheim Gare	11 638,82 €	• Réparation de 4 seuils de portes • Réparation de faïence murales • F+P de Grès Céram sur les murs du local poubelle	20/03/23 2 460,00 €	21,14 %
2022MP022 24/10/22	Travaux de création d'une Maison des Sports et Loisirs de nature dans la Maison du Frasey Lot n°7 : Menuiserie intérieure	MENUISERIE BECK 3 rue de Rothbach 67340 Offwiller	39 944,90 €	Habillage autour du tableau électrique	20/03/23 741,00 €	1,86 %
2022MP022 17/10/22	Travaux de création d'une Maison des Sports et Loisirs de nature dans la Maison du Frasey Lot n°8 : Peinture intérieure	PEINTURE-DÉCORS KOEHL 7 rue du lavoir 67350 Mulhausen	20 949,22 €	• F+P toile de verre cage d'escalier et murs RDC + étage • Mise en peinture des fenêtres et boiserie murales • Ponçage lessivage et application sous couche intérieur + extérieur • Peinture plafond du local des douches	20/30/23 10 709,44 €	49,69 %
2022MP022 14/10/22	Travaux de création d'une Maison des Sports et Loisirs de nature dans la Maison du Frasey Lot n°9 : Sanitaire	SCHAEFFER ET CIE 2 rue de Bitche 57960 Meisenthal	26 761,38 €	• Suppression « Production d'ECS » • Remplacement par ballon ECS 300 litres 3kW • Circuit ECS	20/03/23 - 673,00 €	- 2,51 %
2022MP022 14/10/22	Travaux de création d'une Maison des Sports et Loisirs de nature dans la Maison du Frasey Lot n°10 : Chauffage / VMC	SCHAEFFER ET CIE 2 rue de Bitche 57960 Meisenthal	10 817,65 € + Avenant n°1 : 6 455 €	<b>Avenant n°2 :</b> • F+P réseau VMC • Suppression « Déplacement tête de remplissage pelets »	20/03/23 265,00 €	2,45 %
2022MP022 24/10/22	Travaux de création d'une Maison des Sports et Loisirs de nature dans la Maison du Frasey Lot n°11 : Electricité	ELECTRICITE MEYER MARC 13 rue du Pdt Poincaré 67330 Bouxwiller	31 923,59 € + Avenant n°1 : 3 200,90 €	<b>Avenant n°2 :</b> Divers travaux en plus et en moins	20/03/23 10 134,35 €	31,75 %