

Annexe du compte-rendu par le Président au Conseil communautaire du 4 juillet 2024 des attributions exercées par délégation du Conseil

Signature d'avenants de marchés

N° de Marché et date	Objet du marché	Titulaire	Montant HT du marché	Objet et justificatifs de l'avenant	Date et montant HT de l'avenant	% d'aug°
2021MP011 07/03/22	Travaux d'extension de l'accueil de loisirs périscolaire et extrascolaire d'Ingwiller Lot n°13 : Métallerie -Serrurerie	RENÉ HELLUY SAS Rue E Branly 57400 Sarrebourg	34 191,21 € + Avenant n° 1 : 37 151,21 €	Avenant n°2 : <ul style="list-style-type: none"> <li>Fourniture et pose d'un garde-corps pour passerelle de liaison créée, suite à démolition du talus et de l'escalier existant, vers extension du bâtiment en rez-de-jardin</li> <li>Création d'un seuil plat en métal afin de faciliter le passage des charriots entre les deux salles de repas (ancien et nouveau bâtiment)</li> <li>Création d'une rampe pour faciliter les livraisons par l'extérieur</li> <li>Suppression de la signalétique et des grilles de ventilation déjà prévues dans le lot Chauffage-Climatisation</li> </ul>	30/05/24 1 431 €	12,84 %
2022MP026 24/07/23	Nettoyage des sites de la CCHLPP	NETTOYAGE HYGIENE PROPRETE 143 Route de Bâle 68000 Colmar	Marché à bons de commande	Avenant n°2 : Entretien des locaux de la Maison des Sports et Loisirs de Nature	17/06/24 1 548 €	4,96 %
2022MP008 01/12/22	Travaux d'adaptation et d'extension de la Maison de l'Intercommunalité Lot n°5 : Couverture / zinguerie / étanchéité / bardage	PK CONCEPT SARL 31 rue de la Sauer 67360 Woerth	457 061 €	Avenant n°1 : <ul style="list-style-type: none"> <li>Remplacement en sous-face des débords du bardage en panneaux composites par bardage en sapin</li> <li>Remplacement de la jonction entre bâtiment existant et extension en zinc par membrane PVC</li> <li>Divers éléments de finition</li> <li>Fourniture et pose d'un bandeau en alu</li> </ul>	19/06/24 20 550,73 €	4,45 %